



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

Ochrana ovzduší ve státní správě VIII


Ing. Vladimíra Henelová
zástupce vedoucího projektu,
ENVIROS, s.r.o.



- **Obsah prezentace - základní informace**
 - Představení ENVIROS, s.r.o.
 - Doba řešení
 - Výstupy řešení dle zadání a Smlouvy
 - Řešitelský tým
 - Způsob realizace projektu
 - Hlavní úkoly ENVIROS

- Představení ENVIROS, s.r.o.
 - ENVIROS, s.r.o. – součást SKM – vedoucí společnost v environmentálním poradenství, sídlo Austrálie, bezprostřední řízení (EMEA) – UK
 - Projekty a strategické dokumenty – energetická účinnost, ochrana klimatu, financování (včetně OP), ovzduší, energetické řízení, USV, apod. – národní i mezinárodní
 - více na www.enviros.cz

Výstupy řešení dle zadání a Smlouvy




a) **Zpracování PZKO pro 10 zón a aglomerací** podle Přílohy 1 zadávací dokumentace (Přílohy 5 zákona č. 201/2012 Sb.)

b) Zpracování **Strategie zlepšení kvality ovzduší** a **Národního programu snižování emisí**, vytvoření katalogu/seznamu opatření ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí

c) **Souhrnná zpráva** o výsledcích finančního hodnocení a úplný **přehled celkových finančních požadavků na investice** pro jednotlivá opatření (podklady pro OPŽP)

Způsob realizace projektu



- **Řešitelský tým**

ENVIROS, s.r.o.

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Bucek, s.r.o.

CDV - Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav

Naviga 4 s.r.o.

Ing. Zbyněk Krayzel

Ing. Jiří Míka

Ing. Vladislav Bízek

AECOM CZ s.r.o.

EKOTOXA s.r.o.

SPF Group s.r.o.

VÚZT, v.v.i.

- Doba řešení dle Smlouvy

- 18.6.2013 – 31.7.2014

Etapa	2013												2014						
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7					
1 Analytická část - na celonárodní úrovni:	■																		
2 Analytická část - na regionální úrovni:	■																		
3 Návrhová část - na celonárodní úrovni			■																
4 Návrhová část na regionální úrovni		■																	
5 Návrhová část - revize opatření na národní i regionální úrovni		■																	
6 Finanční možnosti pro zajištění zlepšení kvality ovzduší			■																
7 Stanovení finančních potřeb na jednotlivé projekty																			
8 Přidelení investičních prostředků jednotlivým oblastem																			
9 Monitoring a vyhodnocení zpracované strategie																			
Schůzky se zadavatelem																			
Kontrolní dny		✿		✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿					
Zahajovací porada projektu	■																		
Řídící výbor projektu		■				■					■				■				

• Skutečné harmonogramy

Etapa	2013												2014							
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7						
1 Analytická část - na celonárodní úrovni:	[Bar chart showing activity from month 6 to 9]																			do 30. 9. 2013
1a) Předání 1. verze NPSE	[Bar chart showing activity from month 6 to 8]																			do 9. 9. 2013
1b) Předání 1. verze Strategie	[Bar chart showing activity from month 6 to 9]																			do 30. 9. 2013
2 Analytická část - na regionální úrovni:	[Bar chart showing activity from month 6 to 10]																			do 31. 10. 2013
3 Návrhová část - na celonárodní úrovni	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
3a) Předání doplněné verze NPSE	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			do 6. 12. 2013
3b) Předání 2. verze Strategie	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			do 6. 12. 2013
4 Návrhová část na regionální úrovni (dokončení PZKO)	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
5 Návrhová část - revize opatření na národní i regionální úrovni	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
5a) Úplný seznam opatření NPSE i PZKO	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
6 Finanční možnosti pro zajištění zlepšení kvality ovzduší	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
6a) Analýza opatření z předchozího období	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
6b) Stanovení celkových finančních potřeb v období 2014 - 2020 (GAINS)	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
6c) Stanovení možné výše podpory u jednotlivých opatření	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
6d) Předložení Průběžné zprávy k bodu 6-8	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			do 16. 9. 2013
6e) Aktualizace Průběžné zprávy	[Bar chart showing activity from month 8 to 11]																			do 22. 11. 2013
7 Stanovení finančních potřeb na jednotlivé projekty	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
8 Přidelení investičních prostředků jednotlivým oblastem	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
8a) Předložení závěrečné zprávy k bodům 6-8	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			do 30. 6. 2013
9 Monitoring a vyhodnocení zpracované strategie	[Bar chart showing activity from month 8 to 12]																			
Schůzky se zadavatelem																				
Kontrolní dny		✳		✳	✳	✳	✳	✳	✳	✳	✳	✳	✳							
Zahajovací porada projektu	■																			
Řídicí výbor projektu		■				■						■		■						

- Hlavní úkoly ENVIROS, s.r.o.
 - Finanční řízení
 - Věcná koordinace
 - Organizační činnosti včetně zajištění spolupráce se Zadavatelem, Řídícím výborem MŽP a regionálními řídicími výbory v rozsahu stanoveném ve smlouvě o dílo
 - Odborné činnosti v pracovních skupinách
- Děkuji vám za pozornost



Evropská Unie

Spolufinancováno z prostředků Fondu soudržnosti
v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní
prostředí

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka: 800 260 500

dotazy@sfzp.cz