



Informace Ministerstva financí o postupu realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Mgr. Monika Zbořilová
05/2018



Plnění záměrů předchozích let

- ✓ **Správa zvláštních účtů privatizace** – usnesení vlády č. 610/2017 - vyloučení výdajových titulů nesouvisejících s privatizací, zajištění dostatku finančních prostředků pro provoz zvláštních účtů do inkasa dividend, zajištění vázaných finančních prostředků ve výši neproplacených finančních prostředků uzavřených smluv na realizaci pro případ výpadku příjmů, zajištění dostatku finančních prostředků na naplňování závazků státu vzniklých při privatizaci, zejména ekologických, ve výši 4,5mld. Kč ročně – vše podpořeno návrhem novely zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR
- ✓ **Zadávání veřejných zakázek a úprava procesu dle stávající legislativy** – nová Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 4/2017, zadávání minimálně 10 prioritních zakázek ročně, investovat 2,5 – 3mld. Kč ročně



Plnění priorit 2017 a střednědobého výhledu 2018, 2019

Priority 2017			Plnění v roce 2017
1	BENZINA s.r.o.	DS Točnick	Přeřazeno do priorit 2018
2	BENZINA s.r.o.	DS Bohumín	ZŘ zahájeno 22.5.2017, smlouva uzavřena 30.11.2017 (délka ZŘ 6měs.)
3	FARMAK a.s.	Olomouc III. etapa	ZŘ zahájeno 14.12.2017
4	UNIPETROL a.s. Litvínov	Popelové skládky	Přeřazeno do priorit 2018
5	Hanon Systems Autopal Services s.r.o.	Závod Nový Jičín	ZŘ zahájeno 26.10.2017
6	Velamos, a.s. v konkurzu (Velobel)	Zlaté Hory	ZŘ zahájeno 27.6.2017, smlouva podepsána 12.12.2017 (délka ZŘ 6měs.)
7	ČEZ Správa majetku s.r.o. (dříve ZČE a.s.)	Karlovy Vary-Tuhnice	ZŘ zahájeno 19.12.2017
8	UNIPETROL a.s. Litvínov	Čerpání drénu KM12	Přeřazeno do priorit 2018
9	BENZINA s.r.o.	Pardubice Chrudimská	ZŘ zahájeno 11.9.2017, smlouva podepsána 12.3.2018 (délka ZŘ 6měs.)
10	Synthesia a.s.	Pardubice Semtín – laguna železitých	ZŘ zahájeno 14.6.2017, smlouva podepsána 10.11.2017 (délka ZŘ 5měs.)
11	Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.	Dokončení sanace areálu závodu	Přeřazeno do priorit 2018
12	Vítkovice a.s.	Koksochemie + další lokality	ZŘ zahájeno 10.4.2017, smlouva uzavřena 21.2.2018 (délka ZŘ 10měs.)
13	RWE GasNet s.r.o. (dříve JMP a.s.)	Uherské Hradiště	ZŘ zahájeno 10.2.2017, smlouva uzavřena 14.6.2017 (délka ZŘ 4měs.)
14	Eutech a.s.	Šternberk	Přeřazeno do priorit 2018
15	MOIS s.r.o.	Chomutov	Přeřazeno do priorit 2018
16	BENZINA s.r.o.	DS Bartošovice	ZŘ zahájeno 1.2.2018
17	innogy Energie, s.r.o.	Kokonín	Přeřazeno do priorit 2018
Střednědobý výhled na roky 2018, 2019			
1	Odien Real Estate a.s.	Avia Praha	Zařazeno do priorit 2018
2	BENZINA s.r.o.	DS Šumperk Vikýřovice	Zařazeno do priorit 2018
3	Mopas a.s.	Holešov	Zařazeno do priorit 2018
4	UNIPETROL a.s. Litvínov	Nová Voda střed - čerpání podzemních vod	Zařazeno do střednědobého výhledu 2019, 2020
5	UNIPETROL a.s. Litvínov	Plošný monitoring sanačních prací	Zařazeno do priorit 2018
6	E.ON. Distribuce a.s.	Rozvodna Mydlovary	Zařazeno do priorit 2018
7	Jihočeská plynárenská a.s.	Areál České Budějovice	Zařazeno do priorit 2018
8	RWE GasNet s.r.o.	Šumperk	Zařazeno do priorit 2018
9	TATRA TRUCKS a.s.	Kopřivnice	Zařazeno do střednědobého výhledu 2019, 2020
10	KastorEko s.r.o.	Rohatec	Zařazeno do priorit 2018
11	RWE Energie s.r.o.	Vyškov	Zařazeno do střednědobého výhledu 2019, 2020
12	RWE Energie s.r.o.	Kroměříž	Zařazeno do střednědobého výhledu 2019, 2020
13	RWE Energie s.r.o.	Javorník	Vyřešeno smlouvou s nabyvatelem
14	Palivo Trans s.r.o.	Oslavany	Zařazeno do priorit 2018
15	Velamos, a.s. v konkurzu	Skuteč	Zařazeno do střednědobého výhledu 2019, 2020
16	RESPO s.r.o.	Areály společnosti	Zařazeno do střednědobého výhledu 2019, 2020
17	KOVOŠROT GROUP CZ a.s.	Areál Praha	Zařazeno do střednědobého výhledu 2019, 2020
18	AERO Vodochody a.s.	Areál Vodochody	Zařazeno do priorit 2018
19	Třinecké železáry a.s.	Koryta řek Olše a Lištnice	Zařazeno do střednědobého výhledu 2019, 2020



Plnění priorit 2017 a střednědobého výhledu 2018, 2019

- ✓ Ze 17 prioritních projektů pro rok 2017 bylo v 10 případech zahájeno zadávací řízení na sanaci (jedno zadávací řízení až v roce 2018) a 7 projektů bylo přeřazeno do priorit 2018.
- ✓ Z 10 zahájených ZŘ je 6 ukončeno uzavřením smlouvy a 4 ZŘ pokračují v roce 2018.
- ✓ Průměrná délka zadávacích řízení byla 6 měsíců.
- ✓ Z 19 projektů zařazených do střednědobého výhledu 2018, 2019 je 10 zařazeno do priorit 2018, 8 je zařazeno do střednědobého výhledu 2019, 2020 a jeden projekt byl vyřešen smlouvou s nabyvatelem.



Priority 2018 a střednědobý výhled 2019, 2020

Priority 2018		Plnění v roce 2018	
1	UNIPETROL a.s. Litvínov	Popelové skládky	Příprava ZD
2	MOIS s.r.o.	Chomutov	Projektová příprava
3	Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.	Dokončení sanace areálu závodu	Projektová příprava
4	Eutech a.s.	Šternberk	Projektová příprava
5	innogy Energie, s.r.o.	Kokonín	Projektová příprava
6	UNIPETROL a.s. Litvínov	Čerpání drénu KM12	Projektová příprava
7	BENZINA s.r.o.	DS Točnick	Projektová příprava
8	OKK Koksovy a.s.	Koksovna Jan Šverma	Projektová příprava
9	Mopas a.s.	Holešov	Projektová příprava
10	Odien Real Estate a.s.	Avia Praha	Projektová příprava
11	UNIPETROL a.s. Litvínov	Monitoring skládkových oblastí	Projektová příprava
12	Vítkovice a.s.	Koksochemie + další lokality	Příprava ZD
13	Palivo Trans s.r.o.	Oslavany	Projektová příprava
14	KastorEko s.r.o.	Rohatec	Projektová příprava
15	Z-Group Steel holding, a.s.	Veselí nad Moravou	ZŘ zahájeno 17.4.2018
16	AERO Vodochody a.s.	Areál Vodochody	Projektová příprava
17	UNIPETROL RPA s.r.o.	DS Liberec Rochlice	Projektová příprava
Priority 2018 - zásobník			
18	BENZINA s.r.o.	DS Šumperk Víkřovice	Projektová příprava
19	RWE GasNet s.r.o.	Šumperk	Projektová příprava
20	KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT a.s.	Areál	ZŘ zahájeno 23.4.2018
21	E.ON. Distribuce a.s.	Rozvodna Mydlovary	Projektová příprava
22	Jihočeská plynárenská a.s.	České Budějovice	ZŘ zahájeno
Střednědobý výhled na roky 2019, 2020			
1	VÍTKOVICE STEEL a.s.	Areál	
2	innogy Energie, s.r.o.	Vyřazené produktovody Ostrava	
3	UNIPETROL a.s. Litvínov	Nová Voda střed - čerpání podzemních vod	
4	ČEZ Korporátní služby a.s.	Kutná Hora	
5	TATRA TRUCKS a.s.	Kopřivnice	
6	PARAMO a.s.	Časy	
7	RWE Energie s.r.o.	Vyškov	
8	RWE Energie s.r.o.	Kroměříž	
9	Velamos, a.s. v konkurzu	Skuteč	
10	RESPO s.r.o.	Areály společnosti	
11	KOVOŠROT GROUP CZ a.s.	Areál Praha	
12	NOVOINVEST plus, s.r.o.	Dubňany	
13	Arcelor Mittal a.s.	Dehtová laguny, Válcovny FM	
14	Třinecké železářny a.s.	Koryta řek Olše a Lištnice	
15	UNIPETROL a.s. Kralupy	Mrak E	
16	SPOLANA a.s.	Starý závod	
17	Šroubárna Kyjov, a.s.	Areál	
18	Královopolská a.s.	Brno	



Plnění priorit 2018 a střednědobého výhledu 2019, 2020

- ✓ Z 22 prioritních projektů pro rok 2018 je ve 3 případech zahájeno zadávací řízení na sanaci, ve 2 případech probíhá příprava zadávací dokumentace a v ostatních, tj. 17 případech, je dokončována projektová příprava.
- ✓ Ministerstvo financí opět předpokládá zahájení minimálně 10 zadávacích řízení.



Podmínky úspěšného zadávacího řízení, uzavření smlouvy a realizace

- ✓ Základ - kvalitní projekt, kvalitní smlouva, rozumně nastavené kvalifikační požadavky.
- ✓ Další podklady - podmínky spolupráce, ceny medií, souhlas se vstupy na všechny pozemky.
- ✓ Koordinace a soulad podkladů – potřebná správní řízení a další přípravné úkony, obchodní podmínky zakázky, doba plnění.
- ✓ Zadavatel musí zajistit, dát do souvislostí a koordinovat velké množství dat a musí to dělat transparentně, přezkoumatelně, v souladu se zákonem a rychle.



Závěrečné shrnutí – záměry do dalšího období

- ✓ Zahajovat minimálně 10 zadávacích řízení ročně.
- ✓ Nastavovat úměrné požadavky na kvalifikaci uchazečů.
- ✓ Zdokonalovat a urychlovat postupy při posuzování a schvalování změn závazků ze smluv.
- ✓ Ve spolupráci s MŽP a ČIŽP zaměřit větší pozornost na kontrolu koncových zařízení.
- ✓ Pokračovat v konceptu jednokriteriálního soutěžení na nejnižší cenu.
- ✓ MF očekává aktivní přístup uchazečů a smluvních partnerů, v případě kritiky vítá konstruktivní, realizovatelné návrhy řešení.



**!!!Kontrola plnění
smluvních podmínek!!!**



Děkuji za pozornost